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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest document presenta un balanç de la implantació de les accions contemplades al Pla Campus 
Saludable i Sostenible de la Universitat Autònoma de Barcelona per al període 2018-2022.  

El Pla CSiS 2018-2022, aprovat pel Consell de Govern el 3 de maig de 2018, definia les accions 
que la universitat havia de dur a terme en els àmbits de la salut i la sostenibilitat en els següents 
aspectes: activitat física, benestar emocional, alimentació saludable, valors responsables i de 
solidaritat, mobilitat, energia i aigua, espais agroforestals, edificació, residus, participació, 
comunicació i ambientalització. 

El Pla contempla 4 eixos i 12 línies estratègiques  

Taula 1. Resum de línies estratègiques, objectius i accions 

Línies estratègiques Objectius Accions 

EIX 1. COMUNITAT   

Línia 1. Activitat Física 4 8 

Línia 2. Alimentació saludable 2 6 

Línia 3. Benestar emocional 3 6 

Línia 4. Valors responsables i de solidaritat 2 4 

EIX 2. EDIFICIS   

Línia 5. Gestió de l’energia i de l’aigua 3 12 

Línia 6. Gestió de residus 3 5 

EIX 3. TERRITORI   

Línia 7. Ordenació territorial 3 6 

Línia 8. Mobilitat 4 7 

Línia 9. Espais agroforestals 3 11 

EIX 3. TRANSVERSAL   

Línia 10. Comunicació 2 7 

Línia 11. Participació 1 4 

Línia 12. Ambientalització 1 3 

TOTAL  31 79 

 

2. BALANÇ D’IMPLEMENTACIÓ DEL PERÍODE 2018-2022 
 

2.1. Grau de compliment del Pla  

L’índex de compliment reflecteix els progressos que s’han fet en les tasques d’aplicació del Pla. Per 
a calcular l’índex s’ha establert una puntuació anual per cada acció segons el grau d’implantació 
(entre 0 i 10 punts). La suma d’aquestes puntuacions ens dona el grau de compliment anual i del 
conjunt del Pla en cinc anys. El grau de compliment s’expressa en un percentatge respecte a la 
puntuació màxima (310 punts en el cas de la valoració anual i 1.550 punts en tot el període de 
vigència, fins 2022). 

 

Amb el sumatori de les accions que s’han dut a terme ponderades segons la valoració corresponent, 
dividit pel total de punts per l’any 2022 (límit temporal de l’actual Pla), s’ha obtingut que el grau de 
compliment del Pla CSiS 2018-2022 ha estat del 60 %.  

 

2.2. Resum de la implantació del Pla 

Per a fer el balanç de la implantació del Pla, s’ha avaluat l’estat d’execució de les 79 accions que el 
conformen. Aquestes accions s’han anat implantant al llarg dels tres darrers anys compresos entre 
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el 2018 i el 2022, en funció de la seva viabilitat tècnica o de la disponibilitat de recursos, entre 
d’altres variables. 
 
Les accions s’han classificat en els estats o graus d’implantació següents:  

▪ No iniciada (0 punts): no s’ha dut a terme cap avanç important per començar l’acció.  
▪ Fase inicial (2,5 punts): s’han iniciat algunes gestions o tràmits però sense cap resultat 

rellevant que permeti la consolidació de l’acció. Es pot assimilar a poques activitats 
realitzades. 

▪ Fase intermitja (5 punts). 
▪ Fase avançada (7,5 punts). 
▪ Implementada (10 punts): l’acció ha estat implantada i està finalitzada. En el cas de de les 

accions del Pla que no tenen data de finalització, es tracta d’accions consolidades i que 
tindran continuïtat en el temps. 

 

 
 
Estat d’execució de les actuacions segons les línies estratègiques del Pla. 
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Avaluació del compliment del Pla 
 

Línia estratègica 1. ACTIVITAT FÍSICA 
 

Promoure un estil de vida actiu 
ODS de referència: 3 

 Puntuació global 

Objectiu 1.1. Afavorir la pràctica regular d’activitat física a la comunitat universitària. 

Acció 1. Afavorir l’accés a la pràctica d’activitat física a l’alumnat i al personal 
de nova incorporació, així com a tots els sectors de la comunitat universitària. 

10 

Acció 2. Desenvolupar un programa d’exercici físic adreçat a col·lectius 
sedentaris. 

2.5 

Acció 3. Implementar el programa majors de 55 anys. 7,5 

Acció 4 Facilitar la pràctica inclusiva a les persones amb diversitat funcional. 7,5 

 Objectiu 1.2. Fomentar l’estil de vida actiu a les aules, als despatxos i a les oficines. 

Acció 5. Promoure bons hàbits posturals a l’estudi i a la feina. 5 

Acció 6. Elaborar un programa de pauses actives i reunions saludables. 7.5 

Acció 7. Desenvolupar el programa” Mou-te a la feina i a l’estudi”. 5 

Acció 8. Implementar el programa “Activa’t durant els exàmens”. 2.5 

 
 

Acció núm. 1 
Afavorir l’accés a la pràctica d’activitat física a l’alumnat i al personal de nova 
incorporació, així com a tots els sectors de la comunitat universitària. 

Estat d’execució Implementada 

Actuacions 
realitzades 

Campanyes anuals a la comunitat de nova incorporació. Canvis de quota d'accés al 
servei. Webinars sobre estil de vida actiu. Activitats a les diferents edicions de la 
Setmana Saludable, Festa Major, UAB Games i  les Activitats a l’aire lliure a l’espai 
SiS. 

Actors implicats  Àrea de Personal, Unitat de Formació.Equip de Govern. Servei d’Activitat Física, 

 

Acció núm. 2 Desenvolupar un programa d’exercici físic adreçat a col·lectius sedentaris. 

Estat d’execució Fase inicial 

Actuacions 
realitzades 

Disseny i aprovació del Programa pilot Active Campus Europe adreçat a laborals i a 

estudiants. Aturat per falta de finançament. 

Enquesta hàbits saludables. 

Tallers d’Higiene postural i reeducació de l’esquena. 

Actors implicats 
Àrea de Prevenció, Unitat de Formació, Servei Assistencial, UE Erasmus+, Servei 

d’Activitat Física. 

 

Acció núm. 3 Implementar el programa majors de 55 anys 

Estat d’execució Fase avançada 

Actuacions 
realitzades 

Campanyes de promoció i propostes d’activitats específiques adreçades a aquest 

col·lectiu.  

Actors implicats Unitat de Formació, Àrea de Prevenció, Servei d’Activitat Física. 

 
 

Acció núm. 4 Facilitar la pràctica inclusiva a les persones amb diversitat funcional. 

Estat d’execució Fase avançada 

Actuacions 
realitzades 

Canvis en el protocol d’activitats i adequació d’accessos i acompanyament. Activitats 

a les diferents edicions de la Setmana SiS. Tallers a la Facultat de CCEE. 

Actors implicats FAS, Àrea de Prevenció, Servei d’Activitat Física, FAS 
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Acció núm. 5 Promoure bons hàbits posturals a l’estudi i a la feina. 

Estat d’execució Fase intermitja 

Actuacions 
realitzades 

Creació de materials. Pòster 10 trucs per ser més actius. Pòster de reunions 

saludables. Formació en ergonomia a la feina i hàbits posturals. 

Actors implicats Àrea de Prevenció, Unitat de Formació. Servei d’Activitat Física 

 

Acció núm. 6 Elaborar un programa de pauses actives i reunions saludables. 

Estat d’execució Fase avançada 

Actuacions 
realitzades 

Elaboració d’un repertori de pauses saludables i elaboració d’una guia de 

recomanacions de reunions saludables. 

Actors implicats Àrea de Prevenció, Departament CCEE i Servei d’Activitat Física. 

 

Acció núm. 7 Desenvolupar el programa” Mou-te a la feina i a l’estudi”. 

Estat d’execució Implementada 

Actuacions 
realitzades 

Quatre edicions el curs 2018-2019. Cap més realitzat en aquest període. 

Actors implicats Deganats, Servei d’Activitat Física 

 

Acció núm. 8 Implementar el programa “Activa’t durant els exàmens”. 

Estat d’execució Fase inicial 

Actuacions 
realitzades 

Disseny i creació de continguts 

Actors implicats FAS, Servei d’activitat Física. 

 
 

Línia estratègica 2. ALIMENTACIÓ SALUDABLE 

 
Promoure el coneixement dels beneficis de l’alimentació saludable, sostenible i responsable, 
afavorint el seu consum al campus 
ODS de referència: 2 i 3 

 Puntuació global 

 Objectiu 2.1. Fomentar una alimentació saludable 

Acció 9: Potenciar menús i plats d’acord amb la dieta mediterrània   7,5 

Acció 10: Promoure menús i plats d’acord amb d’altres dietes específiques 5 

Acció 11: Afavorir l’accés al consum de fruita i verdura fresca   5 

Acció 12: Promocionar els productes de temporada i de proximitat   5 

Objectiu 2.1. Facilitar una cuina saludable per a col·lectius amb patologies i necessitats 
específiques 

Acció 13: Facilitar l’assessorament per a dietes específiques  5 

Acció 14. Desenvolupar programes de cuina per a persones amb diferents 
al·lèrgies i intoleràncies 

2,5 

 
 

Acció núm. 9 Potenciar menús i plats d’acord amb la dieta mediterrània 

Estat d’execució Fase intermitja 

Actuacions 
realitzades 

Sol·licitades les Acreditacions AMED a totes les cafeteries. Nomes falta rebre les 
dues darreres per ser noves concessions 

Actors implicats Àrea de Serveis Logístics i Administració, Restauració 
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Acció núm. 10 Promoure menús i plats d’acord amb d’altres dietes específiques. 

Estat d’execució Fase intermitja 

Actuacions 
realitzades 

 
S’esta ampliant la oferta vegetariana i vegana 

Actors implicats Àrea de Serveis Logístics i Administració, Restauració 

 

Acció núm. 11 Afavorir l’accés al consum de fruita i verdura fresca 

Estat d’execució Fase intermitja 

Actuacions 
realitzades 

 
Existeix la oferta. Cal publicitar-la per augmentar el consum 

Actors implicats Àrea de Serveis Logístics i Administració, Restauració 

 

Acció núm. 12 Promocionar els productes de temporada i de proximitat  

Estat d’execució Fase intermitja 

Actuacions 
realitzades 

 
Cal buscar una manera fàcil de comunicar quin són els plats confeccionats amb 
aquests productes 

Actors implicats Àrea de Serveis Logístics i Administració, Restauració 

 

Acció núm. 13 Facilitar l’assessorament per a dietes específiques 

Estat d’execució Fase intermitja 

Actuacions 
realitzades 

 
Cal consultar-ho a l’encarregat/da de la cafeteria 

Actors implicats Àrea de Serveis Logístics i Administració, Restauració 

 

Acció núm. 14 
Desenvolupar programes de cuina per a persones amb diferents al·lèrgies 
iintoleràncies 

Estat d’execució Fase inicial 

Actuacions 
realitzades 

Només s’han donat pautes a les persones que ho han requerit.  
 

Actors implicats Servei Assistencial de Salut (SAS). 

 
 

Línia estratègica 3. BENESTAR EMOCIONAL 

 
Promoure el coneixement de les dimensions emocional, psíquica, social i comunitària de la salut  
ODS de referència: 3 

 Puntuació global 

Objectiu 3.1. Afavorir el benestar a l’estudi i al treball 

Acció 15. Elaborar programa gestió saludable de les emocions. 10 

Acció 16. Crear un espai de reflexió per fer propostes per a aconseguir una 
comunicació saludable 

5 

Objectiu 3.2. Potenciar les relacions interpersonals saludables 

Acció 17. Crear espais per compartir i promoure col·lectivament el benestar 
emocional 

7,5 

Acció 18. Afavorir el coneixement d’una sexualitat i afectivitat saludable i afavorir 
l’equitat en les relacions de gènere 

7,5 

Objectiu 3.3. Prevenció d’addiccions 

Acció 19. Promoure el coneixement i la prevenció d’addiccions 7,5 

Acció 20. Promoure la reflexió sobre les alternatives a diverses addicions  

 

 



 

 
Balanç del Pla CSiS 2018-2022                                                                                                                             7 

Acció núm. 15 Elaborar programa gestió saludable de les emocions.   

Estat d’execució Implementada 

Actuacions 
realitzades 

Tallers / càpsules formatives de: 
- Gestió de l'estrès per a PAS, PDI i estudiants 
- Regulació emocional per a PAS, PDI i estudiants 
- Primers auxilis psicològics 
- Prevenció de la conducta suicida.  
 
Posada en marxa Unitat Coaching i Acompanyament acadèmic. Vinculat al SPL. 
Atenció estudiants de grau i doctorat- Vinculació amb escola doctorat. 
 
Elaborar mitjançant un procés participatiu d'una declaració de principis «A la UAB, les 
persones primer» que recull el dret a protegir el benestar emocional de les persones 
en les activitats de la UAB. 
 

Actors implicats 

Unitat de Psicologia Mèdica 
Servei Assistencial Salut 
Unitat estrès i salut – SPL 
Unitat formació desenvolupament professional. 
Unitat projectes estratègics i Unitat Desenvolupament estratègic CORE SM 

 

Acció núm. 16 
Crear un espai de reflexió per fer propostes per a aconseguir una comunicació 
saludable. 

Estat d’execució Intermitja 

Actuacions 
realitzades 

Formació en estil de lideratge i comunicació amb impacte positiu i saludable 
 

Actors implicats 

Unitat estrès i salut – SPL  

Unitat psicologia mèdica. 

LiPA 

 
Acció núm. 17 Crear espais per compartir i promoure col·lectivament el benestar emocional. 

Estat d’execució Avançada 

Actuacions 
realitzades 

Tallers participatius definició reptes Benestar emocional UAB 
Fòrum estudiantil línia Benestar Emocional 
Guia estudiants, cartells i flyers dels serveis i unitats de benestar emocional UAB 
Web responsabilitat social amb espai i recursos de benestar emocional 
Enquesta hàbits saludables i enquesta salut mental 
Participació de les campanyes en els diferents dies mundials i setmana saludable i 
sostenible. 
Webinars de campus SiS amb temàtiques relatives a benestar emocional. 
Tallers co-creacio membres UAB d’actuacions promoure benestar emocional. 
Bianual. Presentacions novetats llibres benestar emocional i col·loquis. 
 
 

Actors implicats 

Unitat Desenvolupament estratègic CORE SM 

Unitat Dinamització 
FAS 
Servei Assistencial Salut 
Parc Recerca 
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Acció núm. 18 
Afavorir el coneixement d’una sexualitat i afectivitat saludable i afavorir l’equitat 
en les relacions de gènere. 

Estat d’execució Avançat 

Actuacions 

realitzades 

Edició, impressió i distribució de cartells i punts de llibres  

Edició dels fulletons “Lligues o assetges?” adreçada a homes i amb recomanacions 

de com lligar d’una manera sana 

  

Formació sobre relacions sexo-afectives saludables i igualitàries   

  

Cicle de xerrades i tallers:   

  

-Tallers sobre les relacions abusives  

-Tallers entorn noves masculinitats  

  

Assessorament psicològic a persones que han viscut o viuen relacions abusives, 

violències de gènere i malestars de gènere des d’una perspectiva de gènere per tal 

de detectar necessitats i derivar als serveis corresponents.    

  

Detecció de factors facilitadors i obstaculitzadors per a una sexualitat i afectivitat 

saludables, i de la equitat al campus des d’una perspectiva de gènere.  

  

Participació en la Recerca interuniversitaria de l’IIEDG: Violències de gènere a les 

universitats catalanes: diagnòstic i eines de prevenció. 

Actors implicats 

Observatori per a la Igualtat   

Unitat de Psicogènere-  SPL 

Fundació Autònoma Solidària 
Grup de Recerca Des-Subjectant 

 
Acció núm. 19 Promoure el coneixement i la prevenció d’addiccions. 

Estat d’execució Avançat 

Actuacions 
realitzades 

Living-Lab addicció alcohol 
Punts itinerant d’assessorament, informació i discussió sobre temes de salut. 
Espai web i fulletons amb «consells» ajuts deixar consum.    
Elaboració enquesta consum alcohol 
 

Actors implicats 

Àrea de Prevenció i Assistència,  

Servei assistencial salut  
Fundació Autònoma Solidària  
Unitat addiccions SPL 
Unitat Desenvolupament estratègic CORE SM 

 
Acció núm. 20 Promoure la reflexió sobre les alternatives a diverses addicions. 

Estat d’execució Avançat 

Actuacions 
realitzades 

Punts itinerant d’assessorament, informació i discussió sobre temes de salut. 
Cursos i tallers de formació sobre addiccions i incorporar veu 1a persona. 
Taller de drogues per a agents de salut. «Visions i reflexions al voltant de les drogues 
Xiringu. Punt itinerant d’assessorament 
Tallers “deixar de fumar amb èxit” 
 

Actors implicats 

Àrea de Prevenció i Assistència,  

Servei assistencial salut Fundació Autònoma Solidària  
Unitat addiccions SPL 
Unitat Desenvolupament estratègic CORE SM 
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Línia estratègica 4. VALORS RESPONSABLES I DE SOLIDARITAT 

 
Fomentar el coneixement i la pràctica dels valors responsables i de solidaritat 
ODS de referència: 4, 5, 8, 12 i 16 

 Puntuació global 

Objectiu 4.1. Fomentar una cultura socialment responsable 

Acció 21. Incloure en el disseny de les activitats del campus SiS criteris 
inclusius, de perspectiva de gènere i de diversitat d’acord als Plans d’acció 
que la UAB ha desenvolupat en aquests àmbits 

2,5 

Acció 22. Potenciar els programes d’integració laboral per a persones en 
risc d’exclusió social. 

2.5 

Objectiu 4.2. Afavorir un consum responsable. 

Acció 23. Promoure la reflexió i el debat  sobre els diferents models de 
consum. 

7.5 

Acció 24. Promoure, sempre que sigui possible, productes de comerç just 
i de proximitat 

2,5 

 
 

Acció núm. 21 
Incloure en el disseny de les activitats del campus SiS criteris inclusius, de 
perspectiva de gènere i de diversitat d’acord als Plans d’acció que la UAB ha 
desenvolupat en aquests àmbits. 

Estat d’execució Fase inicial 

Actuacions 
realitzades 

S’han fet algunes accions com la I i II Setmana Artística Inclusiva i algunes jornades 
que han disposat de interpretació de llenguatge de signes i audiodescripció.  

Actors implicats Gabinet del Rectorat, Facultat de Ciències de l’Educació, FAS-PIUNE. 

 

Acció núm. 22 
Potenciar els programes d’integració laboral per a persones en risc d’exclusió 
social. 

Estat d’execució Fase inicial 

Actuacions 
realitzades 

S’ha organitzat un webinar sobre inclusió i integració laboral 

Actors implicats Gabinet del Rectorat, FAS-PIUNE 

 

Acció núm. 23 Promoure la reflexió i el debat  sobre els diferents models de consum. 

Estat d’execució Fase avançada 

Actuacions 
realitzades 

S’han tractat els diversos models de consum en diferents àmbits: focus grups, xarxes 
universitàries, sessions participatives, etc. 

Actors implicats Varis departaments, oficines, unitats i serveis 

 

Acció núm. 24 Promoure, sempre que sigui possible, productes de comerç just i de proximitat 

Estat d’execució Fase inicial 

Actuacions 
realitzades 

Actualment aquesta mesura només està implementada en les màquines de cafè de 
vending. 

Actors implicats Àrea de Serveis Logístics i d’Administració 
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Línia estratègica 5. ENERGIA I AIGUA 
 
Promoure l’eficiència i l’estalvi d’energia i d’aigua 

ODS de referència: 6, 7, 9 i 13 

 Puntuació global 

Objectiu 5.1. Fomentar l’eficiència energètica de les instal·lacions i l’estalvi energètic dels equipaments. 

Acció 25. Instal·lar nous equips de calefacció, refrigeració i enllumenat més 
eficients que els actuals. 

7,5 

Acció 26. Optimitzar els sistemes de climatització i enllumenat en funció de les 
activitats i de l’ocupació en cadascun dels edificis. 

5 

Acció 27. Millorar els aïllaments. 2,5 

Acció 28. Fer un monitoratge de l’energia. 7,5 

Acció 29. Implementar un programa d’estalvi energètic dels equipaments de 
laboratoris i altres espais singulars. 

0 

Acció 30. Implementar un programa d’estalvi energètic dels equipaments d’aules 
i d’oficines. 

2,5 

Objectiu 5.2. Potenciar l’ús de recursos locals i renovables. 

Acció 31 Gestió de les instal·lacions renovables existents per tal de maximitzar 
el seu rendiment. 

7,5 

Acció 32 Explorar l’ús de diferents fonts renovables o d’altres fonts d’energia. 5 

Acció 33 Potenciar l’aprofitament dels recursos hídrics locals o d’altres fonts de 
subministrament d’aigua. 

0 

Objectiu 5.3. Fer una gestió eficient i responsable de l’aigua. 

Acció 34 Implementar la telemesura de l’aigua en el sistema de monitoratge de 
visualització de dades de la UAB. 

7,5 

Acció 35 Garantir un manteniment preventiu periòdic dels dispositius 
consumidors d’aigua dels edificis i de les canonades. 

2,5 

Acció 36 Implementar mesures d’estalvi d’aigua, en especial a les instal·lacions 
de docència i de recerca. 

0 

 

Acció núm. 25 
Instal·lar nous equips de calefacció, refrigeració i enllumenat més eficients que 
els actuals. 

Estat d’execució Fase intermitja 

Actuacions 
realitzades 

 

Substitució enllumenat per enllumenat tipus LED en espais interiors i exteriors del 
Campus.  

Substitució d’equips de producció de calor. 

 

Actors implicats 
Direcció d’Arquitectura i Logística (DAiL-Energia). 

Unitat Tècnica d’Infraestructures i Manteniment (UTIiM). 

 

Acció núm. 26 
Optimitzar els sistemes de climatització i enllumenat en funció de les activitats 
i de l’ocupació en cadascun dels edificis. 

Estat d’execució Fase intermitja 

Actuacions 
realitzades 

 

Instal·lació de vàlvules amb control de temperatura. 

 

Actors implicats 
Direcció d’Arquitectura i Logística (DAiL-Energia). 

Unitat Tècnica d’Infraestructures i Manteniment (UTIiM). 

 

Acció núm. 27 Millorar els aïllaments. 

Estat d’execució Fase intermitja 

Actuacions 
realitzades 

 

Millora dels tancaments exteriors aularis. 

 

Actors implicats Direcció d’Arquitectura i Logística (DAiL-Energia). 
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Unitat Tècnica d’Infraestructures i Manteniment (UTIiM). 

 

Acció núm. 28 Fer un monitoratge de l’energia. 

Estat d’execució Fase intermitja 

Actuacions 
realitzades 

 

Instal·lació de comptadors d’energia elèctrica. 

 

Actors implicats Direcció d’Arquitectura i Logística (DAiL-Energia). 

 

Acció núm. 29 
Implementar un programa d’estalvi energètic dels equipaments de laboratoris i 
altres espais singulars. 

Estat d’execució No iniciada 

Actuacions 
realitzades 

 

Actors implicats  

 

Acció núm. 30 
Implementar un programa d’estalvi energètic dels equipaments d’aules i 
d’oficines. 

Estat d’execució Fase inicial 

Actuacions 
realitzades 

De manera progressiva es substitueix equips i màquines per d’altres més eficients 
energèticament.  

 

Actors implicats  

 

Acció núm. 31 
Gestió de les instal·lacions renovables existents per tal de maximitzar el seu 
rendiment. 

Estat d’execució Fase intermitja 

Actuacions 
realitzades 

 

Integració dins dels sistemes de gestió de l’energia. 

 

Actors implicats Direcció d’Arquitectura i Logística (DAiL-Energia). 

 

Acció núm. 32 Explorar l’ús de diferents fonts renovables o d’altres fonts d’energia. 

Estat d’execució Fase intermitja 

Actuacions 
realitzades 

 

Realització d’un estudi de l’ús potencial d’energia solar fotocoltaica a la UAB.  

Construcció de 2 instal·lacions solars fotovoltaiques en règim d’autoconsum amb 
venda d’excedents a la xarxa elèctrica (coberta de la biblioteca d’Humanitats i cobeta 
dels Serveis Informàtics). 

 

Actors implicats  

 

Acció núm. 33 
Potenciar l’aprofitament dels recursos hídrics locals o d’altres fonts de 
subministrament d’aigua. 

Estat d’execució No iniciada 

Actuacions 
realitzades 

 

De manera molt puntual s’usa per a reg de suport aigua d’un pou o d’un dipòsit que 
emmagatzema aigua pluvial. . 

 

Actors implicats  

Acció núm. 34 
Implementar la telemesura de l’aigua en el sistema de monitoratge de 
visualització de dades de la UAB. 

Estat d’execució Fase intermitja 
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Actuacions 
realitzades 

 

Integració dels comptadors dins del sistema de gestió.  

 

Actors implicats Direcció d’Arquitectura i Logística (DAiL-Energia). 

 

 

 

Línia estratègica 6. RESIDUS 
 
Prevenir la generació de residus i millorar la gestió dels que es generen. 
ODS de referència: 9 i 12 

 Puntuació global 

Objectiu 6.1. Millorar la gestió els residus municipals. 

Acció 37. Facilitar la recollida selectiva i impulsar mesures de 
minimització de residus. 

2,5 

Acció 38. Incrementar la qualitat i la quantitat de recollida de matèria 
orgànica (FORM) 

7,5 

Acció 39. Consolidar l’aplicació informàtica d’aportació de material a la 
deixalleria 

7,5 

Objectiu 6.2. Transformar la deixalleria del campus en un centre d’innovació en gestió de residus (Espai R) 

Acció 40. Introduir noves activitats a l’Espai R (deixalleria campus) 5 

Objectiu 6.3. Millorar la gestió dels residus de laboratori intracentre 

Acció 41. Fomentar la minimització de residus de laboratori tant en 
quantitat com en perillositat 

5 

 

Acció núm. 37 Facilitar la recollida selectiva i impulsar mesures de minimització de residus. 

Estat d’execució Fase inicial 

Actuacions 
realitzades 

▪ Millora d’alguns circuits de recollida selectiva. 
▪ Reforç de punts de reciclatge tant a l’interior com l’exterior dels centres. 
▪ Actuacions de sensibilització (p.ex. participació en la Setmana Europea per la 

Prevenció de Residus, Setmana Internacional del Compost). 

Actors implicats 
Oficina de Sostenibilitat, Unitat de Serveis a la Comunitat 

(Àrea de Serveis Logístics i d'Administració, ASLiA) 

 

Acció núm. 38 Incrementar la qualitat i la quantitat de recollida de matèria orgànica (FORM) 

Estat d’execució Fase avançada 

Actuacions 
realitzades 

▪ Implantació de recollida selectiva de FORM als menjadors dels centres i les zones 
de pícnic dels bars i restaurants. 

▪ Campanya de sensibilització a bars i restaurants. 

Actors implicats 
Oficina de Sostenibilitat, Restauració, Unitat de Serveis a la Comunitat 

(ASLiA) 

 

Acció núm. 39 Consolidar l’aplicació informàtica d’aportació de material a la deixalleria 

Estat d’execució Fase avançada 

Actuacions 
realitzades 

▪ Millora del seguiment de l’aplicació i elaboració d’estadístiques. 
▪ Donada d’alta als principals centre de la UAB a l’aplicació. 
▪ Revisió i actualització del manual d’usuari de l’aplicació. 

Actors implicats Oficina de Sostenibilitat, Serveis informàtics, Unitat de Serveis a la Comunitat (ASLiA) 

 

Acció núm. 40 Introduir noves activitats a l’Espai R (deixalleria campus) 

Estat d’execució Fase intermitja 
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Actuacions 
realitzades 

▪ Millora d’iniciatives ja existents com la Borsa de material reutilitzable. 
▪ Licitació per a l’operació local de la Deixalleria (Fundació d’economia social). 
▪ Aprovació del projecte per a la construcció d’un laboratori d’innovació dedicat a 

l’Economia Circular a la Deixalleria. 

Actors implicats Oficina de Sostenibilitat, Xarxa Openlabs UAB, Àrea Metropolitana de Barcelona 

 

Acció núm. 41 
Fomentar la minimització de residus de laboratori tant en quantitat com en 
perillositat 

Estat d’execució Fase intermitja 

Actuacions 
realitzades 

▪ Millora del material informatiu (fitxes, etiquetes). 
▪ Actualització de l’apartat de residus de laboratori de la pàgina web. 
▪ Formació periòdica al campus virtual de la UAB. 
▪ Visites periòdiques a tots els búnquers i magatzems de residus de la UAB. 

Actors implicats Oficina de Sostenibilitat, Comitè de Bioseguretat 

 

 

Línia estratègica 7. ORDENACIÓ TERRITORIAL 
 

 
Planificar i gestionar el territori amb criteris de sostenibilitat 
ODS de referència: 11, 13 i 15 

 Puntuació global 

Objectiu 7.1. Afavorir l’estructura compacta. 

Acció 42. Prioritzar la remodelació i l’ampliació de les construccions existents 
per davant de l’edificació de nous espais. 

10 

Objectiu 7.2. Integrar la gestió de la mobilitat i la gestió ambiental dins la planificació urbanística i territorial.   

Acció 43. Integrar la gestió de la mobilitat dins la planificació urbanística i 
territorial. 

10 

Acció 44. Preservar els espais agroforestals del campus i la seva 
connectivitat en la planificació urbanística i territorial. 

5 

Objectiu 7.3. Potenciar el campus com a espai per a les activitats de la comunitat universitària tot garantint 
la seva qualitat ambiental. 

Acció 45. Utilitzar el campus com un espai de docència més enllà de les 
aules. 

7,5 

Acció 46. Utilitzar el campus com un espai de recerca més enllà dels 
laboratoris. 

5 

Acció 47. Crear espais de trobada i d’interacció. 7,5 

 

Acció núm. 42 
Prioritzar la remodelació i l’ampliació de les construccions existents per davant 
de l’edificació de nous espais. 

Estat d’execució Implementada  

Actuacions 
realitzades 

En cas que s’hagi de fer una construcció al campus, es planteja en primera instància 
la remodelació i l’ampliació abans que l’edificació de nous espais. 

Actors implicats Unitat d’Arquitectura i d’Urbanisme. 

 

Acció núm. 43 Integrar la gestió de la mobilitat dins la planificació urbanística i territorial. 

Estat d’execució Implementada  

Actuacions 
realitzades 

En aquest període s’ha treballat en un document d’avanç inicial per a l’elaboració d’un 
nou planejament urbanístic del campus que inclou un informe de l’àmbit de mobilitat.  

Actors implicats Unitat de Planificació i Gestió de la Mobilitat i Unitat d’Arquitectura i d’Urbanisme. 
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Acció núm. 44 
Preservar els espais agroforestals del campus i la seva connectivitat en la 
planificació urbanística i territorial. 

Estat d’execució Fase intermitja 

Actuacions 
realitzades 

En aquest període s’ha treballat en un document d’avanç inicial per a l’elaboració d’un 
nou planejament urbanístic del campus que ha d’incloure   criteris de sostenibilitat en 
el planejament.    
El document inclou puntualment futures àrees de creixement en actuals zones 
agroforestals.   

Actors implicats 
Oficina de Medi Ambient (actualment Oficina de Sostenibilitat), Unitat d’Arquitectura i 
d’Urbanisme i Unitat de Planificació i Gestió de la Mobilitat. 

 

Acció núm. 45 Utilitzar el campus com un espai de docència més enllà de les aules. 

Estat d’execució Fase avançada 

Actuacions 
realitzades 

En el campus es fan diverses pràctiques d’assignatures (ecologia, botànica, zoologia, 
hidrogeologia, educació ambiental,...). 
D’altra banda, de manera complementària a la docència, s’organitzen jornades 
formatives (com per exemple, d’anellament d’aus, seguiment de micromamífers, 
activitats d’economia circular,...) o activitats de benestar emocional (com el tercer 
temps). 

Actors implicats Varis departaments, oficines, unitats i serveis. 

 

Acció núm. 46 Utilitzar el campus com un espai de recerca més enllà dels laboratoris. 

Estat d’execució Fase intermitja 

Actuacions 
realitzades 

En l’àmbit de ciències, es pot destacar un estudi comparatiu d'insectes pol·linitzadors 
en diverses zones del Campus en funció de la freqüència de segues (CREAF, des de 
2019) o el projecte UABee, un apiari experimental per a la demostració, l’ensenyament 
i la investigació sobre l’apicultura i la biologia de les abelles. 
Es podria afegir algun projecte de la part de salut. 

Actors implicats Varis departaments, oficines, unitats i serveis. 

 

Acció núm. 47 Crear espais de trobada i d’interacció. 

Estat d’execució Fase avançada 

Actuacions 
realitzades 

Espai Saludable i Sostenible entre els edificis B i C. 
La fira d’entitats dins la Comunitària 
Activitats destinades a millorar la cohesió social i facilitar un espai per al diàleg 
(a destacar el Tercer Temps per als grups investigadors).  

Actors implicats Varis departaments, oficines, unitats i serveis. 

 

 
Línia estratègica 8. MOBILITAT 
 
Fomentar una mobilitat més sostenible i segura d’acord amb les directrius del nou Pla de 
mobilitat de la UAB 
ODS de referència: 9 i 13 

 Puntuació global 

Objectiu 8.1.Potenciar el transport públic col·lectiu per accedir al Campus. 

Acció 48. Millorar el servei ferroviari per accedir al Campus. 2,5 

Acció 49. Millorar el servei d’autobús. 7,5 

Objectiu 8.2.Fomentar un ús més racional del vehicle privat. 

Acció 50. Implementar mesures de gestió de l’aparcament. 2,5 

Acció 51. Fomentar l’ús compartit del cotxe. 7,5 

Objectiu 8.3. Aconseguir l’accessibilitat universal al Campus. 
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Acció 52. Continuar realitzant actuacions de supressió de barreres 
arquitectòniques.  

7,5 

Objectiu 8.4. Potenciar els desplaçaments amb mitjans de transport actius. 

Acció 53. Potenciar els desplaçaments a peu.  5 

Acció 54. Potenciar els desplaçaments amb bici. 7,5 

 
Acció núm. 48 Millorar el servei ferroviari per accedir al Campus 

Estat d’execució Fase inicial 

Actuacions 
realitzades 

• Gestions i tràmits amb operadors ferroviaris però sense cap resultat rellevant 
que permeti la consolidació d’acció.  

• Incorporació de la UAB a la zona 1 del Sistema Tarifari Integrat. Curs 
acadèmic 2020-21.  

Actors implicats 
Oficina de Sostenibilitat UAB, Unitat de Planificació i Gestió de la Mobilitat UAB; 
Departament de Territori de la Generalitat; Adif; Renfe; Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya (FGC).  

 

Acció núm. 49 Millorar el servei d’autobús 

Estat d’execució Fase avançada 

Actuacions 
realitzades 

• Nova línia d’autobús interurbana, de caràcter diari, que dona servei al Campus 
de la UAB des del municipis de la comarca del Vallès Oriental (Sentmenat, 
Caldes de Montbui, Palau-Solità i Plegamans i Polinyà). Curs acadèmic 2018-
19.  

• Increment del nombre d’expedicions i la freqüència de la línia d’autobús 
interurbana E3 (Barcelona-Cerdanyola-UAB). Curs acadèmic 2018-19 i 2019-
20. Creació d’expedicions directes Barcelona-UAB. 

• Increment nombre d’expedicions de la línia d’autobús interurbana M1 (Olesa 
de Montserrat-Viladecavalls-Terrassa-UAB). Curs acadèmic 2018-19. 

• Increment del nombre d’expedicions de la línia d’autobús interurbana 753 
(Manresa-UAB). Curs acadèmic 2018-19 i 2019-20.  

• Nova línia d’autobús interurbana, de caràcter diari, que dona servei al Campus 
de la UAB des del municipis de la comarca del Bages (Berga, Gironella, Puig-
Reig, Navàs, Balsareny i Sallent). Curs acadèmic 2019-20. 

• Nova línia d’autobús interurbana, de caràcter diari, que dona servei al Campus 
de la UAB des de la Vall del Tenes (Bigues i Riells, Santa Eulàlia de Ronçana, 
Lliçà d’Amunt i Lliçà de Vall). Curs acadèmic 2020-21. 

• Nova línia d’autobús interurbana, de caràcter diari, que dona servei al Campus 
de la UAB des de municipis de la comarca del Moianès (Moià, Castellterçol, 
Sant Quirze Safaja, Sant Feliu de Codines i Caldes de Montbui). Curs 
acadèmic 2020-21.  

• Increment de les freqüències de la línia d’autobús interurbana, anteriorment de 
caràcter setmanal, i increment del recorregut (Vic, Tona, La Garriga). Curs 
acadèmic 2020-21.  

• Centralització de les parades d’autobús interurbà al Campus. Curs acadèmic 
2021-22.  

• Incorporació de la UAB a la zona 1 del Sistema Tarifari Integrat. Curs acadèmic 
2020-21.  

Actors implicats 
Oficina de Sostenibilitat UAB, Unitat de Planificació i Gestió de la Mobilitat UAB; 
Departament de Territori de la Generalitat; operadors d’autobús.  

 

 

Acció núm. 50 Implementar mesures de gestió de l’aparcament 

Estat d’execució Fase inicial 

Actuacions 
realitzades 

• Reconversió d’espais d’aparcament per a usos més sostenibles: Creació de 
l’espai SiS i la parada Eix Central Sud. Curs acadèmic 2021.22.  
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Actors implicats 
Oficina de Sostenibilitat UAB, Unitat de Planificació i Gestió de la Mobilitat UAB, Unitat 
Tècnica d’Arquitectura i d’Urbanisme UAB, Unitat Tècnica d’Infraestructures i 
Manteniment UAB; Departament de Territori de la Generalitat; operadors d’autobús.  

 

Acció núm. 51 Fomentar l’ús compartit del cotxe 

Estat d’execució Fase avançada 

Actuacions 
realitzades 

• Creació d’una aplicació web que permet trobar companys/es de viatge entre 
un punt en origen i els Campus de la UAB o viceversa. Actualment en fase 
d’aplicar últimes correccions i aplicar segon anàlisi de vulnerabilitats del 
sistema informàtic. Curs 2021-22. 

Actors implicats 
Oficina de Sostenibilitat UAB, Unitat de Planificació i Gestió de la Mobilitat UAB; Àrea 
de Planificació de Sistemes d’Informació UAB; Gabinet Jurídic UAB; Izertis.   

 

Acció núm. 52 Continuar realitzant actuacions de supressió de barreres arquitectòniques 

Estat d’execució Fase avançada 

Actuacions 
realitzades 

• Adaptació de passos de vianants del Campus. Curs acadèmic 2021-22. 

• Construcció de rampes per a maximitzar accessibilitat a itineraris. Curs 
acadèmic 2021-22.  

• Adaptació de parades d’autobús. Curs acadèmic 2021-22.  

• Actualització de l’estudi d’accessibilitat al Campus 2022.Curs acadèmic 2021-
22.  

Actors implicats 
Oficina de Sostenibilitat UAB, Unitat de Planificació i Gestió de la Mobilitat UAB, Unitat 
Tècnica d’Arquitectura i d’Urbanisme UAB, Unitat Tècnica d’Infraestructures i 
Manteniment UAB. 

 

Acció núm. 53 Potenciar els desplaçaments a peu 

Estat d’execució Fase intermitja 

Actuacions 
realitzades 

• Peatonalització del carrer de la Vinya en la seva primera fase. Curs acadèmic 
2019-20.  

• Campanya “Camina a la UAB!”. Curs acadèmic 2021-22.  

• Creació de l’Espai SiS (Saludable i Sostenible). Curs acadèmic 2021-22.  

Actors implicats 

Oficina de Sostenibilitat UAB, Unitat de Planificació i Gestió de la Mobilitat UAB, Unitat 
Tècnica d’Arquitectura i d’Urbanisme UAB, Unitat Tècnica d’Infraestructures i 
Manteniment UAB, Àrea de Comunicació i Promoció UAB; Departament de Territori 
de la Generalitat; operadors d’autobús.  

 

Acció núm. 54 Potenciar els desplaçaments amb bici 

Estat d’execució Fase avançada 

Actuacions 
realitzades 

• Instal·lació quart aparcabicis tancat BiciUAB a l’avinguda de can Domènech. 
Curs acadèmic 2018-19.  

• Ampliació i millora dels aparcaments estàndards. Curs acadèmic 2018-19. 

• Posada en marxa d’un nou servei BiciUAB: servei de dutxes. Curs acadèmic 
2020-21.  

• Creació de l’Espai SiS (Saludable i Sostenible). Curs acadèmic 2021-22. 

• Elaboració del projecte constructiu de carril bici entre la via verda i l’avinguda 
de Serragalliners del Campus. Curs acadèmic 2021-22. 

• Inici de les obres del carril bici Badia del Vallès-UAB. Curs acadèmic 2021-22.  

• Creació de la Comissió BiciUAB. Curs acadèmic 2020-21.  

Actors implicats 

Oficina de Sostenibilitat UAB, Unitat de Planificació i Gestió de la Mobilitat UAB, Unitat 
Tècnica d’Arquitectura i d’Urbanisme UAB, Unitat Tècnica d’Infraestructures i 
Manteniment UAB; Servei d’Activitat Física (SAF); Departament de Territori de la 
Generalitat; operadors d’autobús; Meibit Tech Solutions; Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB).  
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Línia estratègica 9. ESPAIS AGROFORESTALS 
 
Fer una gestió sostenible dels espais agroforestals i enjardinats del Campus. 
ODS de referència: 2, 6 i 15 

 Puntuació global 

Objectiu 9.1. Fer una gestió activa i sostenible del mosaic agroforestal (camps de conreu, zones de 
bosc, rieres, etc.). 

Acció 55. Mantenir i, si és possible, potenciar l’activitat ramadera i 
agrícola per tal de conservar el mosaic agroforestal actual. 

7,5 

Acció 56. Fer una gestió forestal sostenible. 2,5 

Acció 57. Millorar l’estat de les rieres del campus. 0 

Acció 58. Aplicar mesures de restauració ambiental en els indrets afectats 
per obres, serveis, edificis o construcció d’infraestructures. 

5 

Objectiu 9.2. Gestionar les zones enjardinades amb criteris de sostenibilitat i salut.  

Acció 59. Utilitzar majoritàriament espècies autòctones o ben adaptades 
a la zona de plantació, de baix requeriment hídric i evitant les espècies 
al·lergògenes. 

10 

Acció 60. Incrementar la biodiversitat. 5 

Acció 61. Reduir i optimitzar l'ús d'aigua per a reg. 7,5 

Acció 62. Potenciar el control biològic de plagues. 7,5 

Objectiu 9.3. Gestionar la biodiversitat. 

Acció 63. Elaborar un inventari de la fauna del campus, fer un seguiment 
de la seva evolució i establir mesures de control si s’escauen. 

5 

Acció 64. Elaborar un inventari de la flora del campus, fer un seguiment 
de la seva evolució i establir mesures de control si s’escauen. 

5 

Acció 65. Implementar mesures de control d’espècies invasores. 7,5 

 

Acció núm. 55 
Mantenir i, si és possible, potenciar l’activitat ramadera i agrícola per tal de 
conservar el mosaic agroforestal actual. 

Estat d’execució Fase avançada 

Actuacions 
realitzades 

▪ Sembra anual dels camps de conreu del campus, tant els propers a les granges com 
els camps de la vall de Can Domènec.  

▪ A partir del curs 19-20, se sembren els camps propers a granges i només algun 
camp de la vall de Can Domènec.  

Actors implicats Servei de Granges i Camps Experimentals. 

 

Acció núm. 56 Fer una gestió forestal sostenible. 

Estat d’execució Fase inicial 

Actuacions 
realitzades 

▪ Es fan tasques puntuals de manteniment de camins i retirada d’arbres caiguts.  
▪ Convé afegir que es fa pasturatge extensiu del ramat per facilitar la conservació de 

camins i reduir el risc d’incendi forestal. 

Actors implicats 
Oficina de Medi Ambient (actualment Oficina de Sostenibilitat), Servei de Granges i 
Camps Experimentals, Unitat de Manteniment i Infraestructures. 

 

Acció núm. 57 Millorar l’estat de les rieres del campus. 

Estat d’execució No iniciada 

Actuacions 
realitzades 

▪ Es fan només tasques puntuals de retirada d’arbres caiguts, en especial en les zones 
vora dels vials o de camins.  

Actors implicats 
Oficina de Medi Ambient (actualment Oficina de Sostenibilitat, DAiL), Unitat de 
Manteniment i Infraestructures (DAiL). 
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Acció núm. 58 
Aplicar mesures de restauració ambiental en els indrets afectats per obres, 
serveis, edificis o construcció d’infraestructures. 

Estat d’execució Fase intermitja 

Actuacions 
realitzades 

▪ Es procura deixar l’entorn tal i com estava abans de les obres o actuacions. En 
algunes actuacions puntuals s’incorporen algunes mesures compensatòries per 
minimitzar el seu impacte. 

Actors implicats 
Oficina de Medi Ambient (actualment Oficina de Sostenibilitat), Unitat d’Arquitectura i 
d’Urbanisme, Unitat de Manteniment i Infraestructures. 

 

Acció núm. 59 
Utilitzar majoritàriament espècies autòctones o ben adaptades a la zona de 
plantació, de baix requeriment hídric i evitant les espècies al·lergògenes. 

Estat d’execució Implementada 

Actuacions 
realitzades 

▪ Se segueixen les directrius de jardineria sostenible elaborades pel grup de treball 
format per professorat, tècnics de la UAB i de l’empresa subcontractada per la 
jardineria l’any 2010. 

Actors implicats 
Unitat de Manteniment i Infraestructures, Oficina de Medi Ambient (actualment Oficina 
de Sostenibilitat). 

  

Acció núm. 60 Incrementar la biodiversitat. 

Estat d’execució Fase intermitja 

Actuacions 
realitzades 

▪ Se segueixen les directrius de jardineria sostenible elaborades pel grup de treball 
format per professorat, tècnics de la UAB i de l’empresa subcontractada per la 
jardineria l’any 2010. 

▪ De manera progressiva es treballa per plantar espècies per afavorir biodiversitat 
(arbustives en especial) i també s’espaien segues en la mesura que sigui possible 
en algunes zones. 

Actors implicats 
Oficina de Medi Ambient (actualment Oficina de Sostenibilitat), Unitat de Manteniment 
i Infraestructures. 

 

Acció núm. 61 Reduir i optimitzar l'ús d'aigua per a reg. 

Estat d’execució Fase avançada 

Actuacions 
realitzades 

▪ De manera gradual s’implementen mesures per reduir l’ús d’aigua. Per exemple: 
reforma de rotondes disminuint el reg o canvis de vegetació.  

▪ El campus utilitza ara la telegestió d'aigua. Per això, s'han revisat més de 100 
arquetes i s'ha procedit a fer zonificacions més funcionals. A més a més s'han posat 
3 comptadors amb límit de cabal. 

Actors implicats 
Unitat de Manteniment i Infraestructures, Oficina de Medi Ambient (actualment Oficina 
de Sostenibilitat). 

 

Acció núm. 62 Potenciar el control biològic de plagues. 

Estat d’execució Fase avançada 

Actuacions 
realitzades 

▪ No s'apliquen productes fitosanitaris al campus que no siguin ecològics, i s’intenta 
sempre que sigui possible la lluita biològica.  

Actors implicats 
Unitat de Manteniment i Infraestructures, Oficina de Medi Ambient (actualment Oficina 
de Sostenibilitat). 

 

Acció núm. 63 
Elaborar un inventari de la fauna del campus, fer un seguiment de la seva 
evolució i establir mesures de control si s’escauen. 

Estat d’execució Fase intermitja 
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Actuacions 
realitzades 

▪ Seguiment de papallones diürnes (transsecte núm. 76 de la xarxa CBMS des de 
2005).  

▪ Seguiment de les poblacions de senglar i altra fauna salvatge des de 2011. 
▪ Control de les poblacions de gats des de 2012. 
▪ Col·locació i seguiment de caixes niu (per a passeriformes insectívors i altres ocells) 

arreu del Campus des de 2013. 
▪ Jornades d’anellament d’ocells des de 2015. 
▪ Anellament de falciots a les Facultats de Ciències i Biociències i seguiment dels nius 

de falciots del Campus des de 2015. 
▪ Seguiment d’insectes pol·linitzadors des de 2020. 

▪ Jornada de seguiment de micromamífers (2021). 

Actors implicats 
Treball amb implicació de  diverses unitats, oficines, centres o departaments de la 
UAB. 

 

Acció núm. 64 
Elaborar un inventari de la flora del campus, fer un seguiment de la seva evolució 
i establir mesures de control si s’escauen. 

Estat d’execució Fase intermitja 

Actuacions 
realitzades 

▪ Seguiment de les poblacions d’orquídies des de 2010. 

▪ Elaboració d’un inventari d’arbrat i de gestió de les zones enjardinades del Campus 
mitjançant una aplicació de SIG.  

Actors implicats 
Treball amb implicació de  diverses unitats, oficines, centres o departaments de la 
UAB. 

 

Acció núm. 65 Implementar mesures de control d’espècies invasores. 

Estat d’execució Fase avançada 

Actuacions 
realitzades 

▪ Vespa asiàtica: des de l’any 2018 es retiren nius molt propers als edificis. Des de 
2020, el Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia (BABVE) 
duu a terme campanyes  de detecció i captura de reines de vespa asiàtica . 

▪ Seguiment de les poblacions d’ailant a les zones verdes i, si s’escau, es fan podes 
severes per facilitar el seu control.   

Actors implicats 
Unitat de Manteniment i Infraestructures, Oficina de Medi Ambient (actualment Oficina 
de Sostenibilitat). 
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Línia estratègica 10. COMUNICACIÓ 
 
Comunicar de manera efectiva les accions del Pla 
ODS de referència: 4 

 Puntuació global 

Objectiu 10.1. Promoure la formació 

Acció 66. Establir un programa de formació d’acord amb els objectius i 
les línies de treball del Campus SiS 

10 

Acció 67. Promoure la integració dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) en els diferents curricula en la mesura que sigui 
possible. 

5 

Acció 68. Promoure equips de formació interdisciplinars per avançar en 
projectes docents innovadors en salut i sostenibilitat. 

7,5 

Objectiu 10.2. Difondre lesa activitats del pla   

Acció 69. Fer campanyes de sensibilització del pla. 10 

Acció 70. Promoure les activitats de la Setmana Saludable i Sostenible, 
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura i la cursa solidària de la 
UAB. 

10 

Acció 71. Potenciar els canals virtuals 10 

Acció 72. Col·laborar amb institucions, entitats, associacions i 
plataformes que treballen els àmbits de la salut i la sostenibilitat. 

10 

 
 

Acció núm. 66 
Establir un programa de formació d’acord amb els objectius i les línies de treball 
del Campus SiS. 

Estat d’execució Fase implementada 

Actuacions 
realitzades 

▪ S’han dut a terme cicles quadrimestrals d’activitats relacionades amb els diferents 
àmbits del pla, tant de salut com de sostenibilitat de diferents formats: 
conferències, webinars, tallers, concerts, cinema, etc. 

Actors implicats 
Treball amb implicació de  diverses unitats, oficines, centres o departaments de la UAB 
i altres ens externs. 

 

Acció núm. 67 
Promoure la integració dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en 
els diferents curricula en la mesura que sigui possible 

Estat d’execució Fase intermitja 

Actuacions 
realitzades 

Cada curs acadèmic s’ofereixen diversos crèdits RAC relacionats amb les línies del 
pla. També s’han treballat i aprovat activitats RAC de salut comunitària. 

Actors implicats 
Treball amb implicació de  diverses unitats, oficines, centres o departaments de la UAB 
i altres ens externs. 

 

Acció núm. 68 
Promoure equips de formació interdisciplinars per avançar en projectes docents 
innovadors en salut i sostenibilitat 

Estat d’execució Fase avançada 

Actuacions 
realitzades 

S’han treballat diverses línies transversals que s’han consolidat i formaran part el 
proper Pla Campus SiS 2023-2027, com per exemple, el NAT UAB, un projecte de 
recerca que treballa els beneficis de l’activitat física en els espais naturals o el 
MOTEMO, un altre projecte que promou l’ús dels espais naturals per la docència. 

Actors implicats 
Treball amb implicació de  diverses unitats, oficines, centres o departaments de la UAB 
i altres ens externs. 

 
Acció núm. 69 Fer campanyes de sensibilització del pla 

Estat d’execució Fase implementada 

Actuacions 
realitzades 

S’han fet campanyes continuades de sensibilització de les diferents línies del pla a 
través del web, xarxes socials, pantalles “difon”, newsletter, notícies, vídeos, 
banderoles, etc. 
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Actors implicats 
Treball amb implicació de  diverses unitats, oficines, centres o departaments de la UAB 
i altres ens externs. 

 

Acció núm. 70 
Promoure les activitats de la Setmana Saludable i Sostenible, Setmana de la 
Mobilitat Sostenible i Segura i la cursa solidària de la UAB.  

Estat d’execució Fase implementada 

Actuacions 
realitzades 

Realització de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. Cursos acadèmics: 
2018-19, 2019-20 i 2021-22.   
Participació a l’organització de la Setmana Saludable i Sostenible. Cursos acadèmics: 
2018-19, 2019-20 i 2021-22.   

Actors implicats 
Oficina de Sostenibilitat UAB, Unitat de Planificació i Gestió de la Mobilitat UAB; 
Responsabilitat Social, Campus Saludable i Sostenible, Unitat de Cultura i Unitat de 
Dinamització Universitària.  

 
Acció núm. 71 Potenciar els canals virtuals 

Estat d’execució Fase implementada 

Actuacions 
realitzades 

La pandèmia ha obligat a virtualitzar les activitats al 100% i això ha permès una 
implementació molt ràpida de les noves modalitats que han quedat assentades 
complementàriament a la presencialitat normalitzada. 

Actors implicats 
Treball amb implicació de  diverses unitats, oficines, centres o departaments de la UAB 
i altres ens externs. 

 

Acció núm. 72 
Col·laborar amb institucions, entitats, associacions i plataformes que treballen 
els àmbits de la salut i la sostenibilitat 

Estat d’execució Fase implementada 

Actuacions 
realitzades 

Existeix un treball col·laboratiu amb diferents xarxes de salut i sostenibilitat com la 
Xarxa UScat, REUPS, CRUE Sostenibilitat, Agenda2030 CIC, Agenda “=·0 Barcelona, 
GT Sostenibilitat de l’ACUP, etc.  

Actors implicats 
Treball amb implicació de  diverses unitats, oficines, centres o departaments de la UAB 
i altres ens externs 
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Línia estratègica 11. PARTICIPACIÓ 
 

Involucrar la comunitat universitària en el Pla.  
ODS de referència: 4 

 Puntuació global 

Objectiu 11.1. Promoure la participació i donar-li visibilitat 

Acció 73. Afavorir la creació de grups de treball interdisciplinaris 10 

Acció 74. Potenciar activitats de voluntariat relacionats amb les 
activitats del campus SiS 

7.5 

Acció 75. Fer partícips als estudiants, al PDI i al PAS en el disseny de 
les activitats de sensibilització i de formació de les activitats del Campus 
SiS 

7,5 

Acció 76. Potenciar els grups de treball estables existents (Taula de 
mobilitat,...). 

10 

 
 

Acció núm. 73 Afavorir la creació de grups de treball interdisciplinaris 

Estat d’execució Fase implementada 

Actuacions 
realitzades 

▪ Tots els grups de treball constituïts per treballar els diferents objectius del pla són 
interdisciplinaris 

Actors implicats 
Treball amb implicació de  diverses unitats, oficines, centres o departaments de la UAB 
i altres ens externs 

 
Acció núm. 74 Potenciar activitats de voluntariat relacionats amb les activitats del campus SiS 

Estat d’execució Fase avançada 

Actuacions 
realitzades 

 Cursa  
Activitats de reutilització i sensibilitació en l'àmbit dels residus (taller d’intercanvi de 
roba, elaboració de material divulgatiu,...)  
Seguiment de caixes niu i altres activitats de biodiversitat (plantació d’arbustives, 
construcció d’hotels d’insectes,...) 

Actors implicats  

 

Acció núm. 75 
Fer partícips als estudiants, al PDI i al PAS en el disseny de les activitats de 
sensibilització i de formació de les activitats del Campus SiS 

Estat d’execució Fase avançada 

Actuacions 
realitzades 

 Recollida de suggeriments en diferesnts esdeveniments (Setmana SiS, Festa 
Major) 
Focus grups 
Organització de jornades i seminaris cocreades entre diversos col·lectius de la 
comunitats universitària 

Actors implicats  

 
Acció núm. 76 Potenciar els grups de treball estables existents (Taula de mobilitat) 

Estat d’execució Fase implementada 

Actuacions 
realitzades 

• Continuïtat de la Taula de la Mobilitat com a òrgan de participació de referència 
en matèria de mobilitat i accessibilitat. Cursos acadèmics: 2018-19, 2019-20, 
2020-21 i 2021-22.    

• Creació de la Comissió BiciUAB. Curs acadèmic 2020-21.  

Actors implicats 

Vicerectorat de Campus, Sostenibilitat i Territori UAB; Oficina de Sostenibilitat UAB, 
Unitat de Planificació i Gestió de la Mobilitat UAB; Direcció d’Arquitectura i Logística 
UAB; Responsabilitat Social, Campus Saludable i Sostenible, Unitat de Cultura i Unitat 
de Dinamització Universitària UAB; Servei de Seguretat i Vigilància UAB; Servei 
d’Activitat Física (SAF); Col·lectiu alumnat UAB; Grups de representació del personal 
UAB; Fundació Autònoma Solidària UAB; Vila Universitària UAB; centres i instituts de 
recerca ubicats al Campus; Departament de Territori de la Generalitat; Autoritat del 
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Transport Metropolità (ATM); Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB); Ajuntaments; 
operadors ferroviaris; operadors d’autobús.  

 
Línia estratègica 12. AMBIENTALITZACIÓ 
 
Introduir criteris de sostenibilitat a totes les actuacions i activitats de la universitat. 
ODS de referència: 9 i 12 

 Puntuació global 

Objectiu 12.1. Promoure l’ambientalització 

Acció 77. Afavorir la contractació pública ambiental i socialment 
responsable 

2,5 

Acció 78. Potenciar la compra de productes i la contractació de serveis 
respectuosos amb el medi ambient i socialment responsables 

2,5 

Acció 79. Incloure criteris de sostenibilitat en les actuacions i activitats 
que es fan a la universitat. 

2,5 

 
 

Acció núm. 77 Afavorir la contractació pública ambiental i socialment responsable 

Estat d’execució Fase inicial 

Actuacions 
realitzades 

Acció que s’implementa de manera puntual.  

Actors implicats 
Oficina de Contractació Administrativa i Compres i Àrea de Serveis Logístics i 
d’Administració. 

 

Acció núm. 78 
Potenciar la compra de productes i la contractació de serveis respectuosos amb 
el medi ambient i socialment responsables 

Estat d’execució Fase inicial 

Actuacions 
realitzades 

Acció que s’implementa de manera puntual  

Actors implicats 
Oficina de Contractació Administrativa i Compres Àrea de Serveis Logístics i 
d’Administració. 

 

Acció núm. 79 
Incloure criteris de sostenibilitat en les actuacions i activitats que es fan a la 
universitat 

Estat d’execució Fase inicial 

Actuacions 
realitzades 

Acció que s’implementa de manera puntual 

Actors implicats Alguns àmbits de la universitat de forma esporàdica 
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